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Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä 3D-koneohjaukseen sekä selvittää 
siitä saatavat kustannukselliset hyödyt. Lisäksi tarkkailtiin minkälaisiin töihin 
laitteisto soveltuu parhaiten talojen pohja-, viemäröinti- sekä pihatöissä. 
 
Opinnäytetyössä seurattiin As Oy Lucquesin pohjarakennustöitä, joissa käytös-
sä oli 3D-koneohjaus. Työtä varten tehtiin laskelmat ilman laitteistoa tehtävistä 
mittauskuluista. Lisäksi työtä varten haastateltiin Tampereen maanrakennuksen 
yhtä omistajista, aliurakoitsijaa, joilla laitteisto oli käytössä, sekä Iiro Villmania 
3D-koppi-nimisestä firmasta. 
 
Kustannuslaskennan ja työmaaseurannan perusteella havaittiin, että 3D-
koneohjausta käyttämällä saatiin säästöjä niin mittaus- kuin apumieskuluissa-
kin. Tämän lisäksi työmaaseurannassa havaittiin, että kaivutarkkuus parani. 
Kaivutarkkuuden parantumien ilmenee materiaali säästöinä. 
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The purpose of this thesis was to examine the 3D-machine control system ge-
nerally. The goal of this thesis work is to find out where the machine control sys-
tem is useful.  
 
 
Calculations were made for surveying costs without and with the machine cont-
rol system.The views about 3-D system  were researched by interviewing a 
subcontractor who used the system, Iiro Villman from company where the sys-
tem was rented and one of the owners of soilconstruction company Tampereen 
maanrakennus. The research where the machine control system was useful, 
was done by monitoring excavation work at a condominium company named 
Tampereen Luqcues. At this worksite the our subcontactor used a machine 
control system first time. 
 
 
Calculation of costs and worksite monitoring showed that 3D-machine control 
system save money.The biggest savings came from surveing and gravel mate-
rials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: 3-D machine control system, excavation, worksite 
(List 3–7 keywords that describe your thesis. Use for example keywords from 
the following controlled vocabulary thesauri: 
MeSH http://www.yso.fi/onto/mesh/conceptscheme 
Agriforest http://www-db.helsinki.fi/agri/agrisanasto/Welcome_eng.html  
Helecon http://helecon3.hkkk.fi/helevoc/?lang=eng&dbname=MIX) 
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1 JOHDANTO 
Viime vuosina 3D-koneohjaus on yleistynyt huomattavasti kaivinkoneissa. On 
olemassa jo urakoita, joissa tilaaja vaatii sen käyttöä.  
Opinnäytetyön tavoitteena on tutustua yleisesti 3D-koneohjaukseen, tutkia lait-
teiston hyviä ja huonoja puolia sekä selvittää, minkälaisissa töissä laitteistosta 
olisi eniten hyötyä. Työkohde, jossa koneohjausta seurataan, sijaitsee Tampe-
reen Lentävänniemessä. Seurattavan kohteen maatyöt sisältävät sekä isoja 
massan leikkauksia sekä monitasoiset anturapohjat.  
Oppinäytetyö tehdään yhteistyössä Tampereen maanrakennus TAMARA Oy:n 
kanssa. Tamaran päätoimialana ovat rakennusten pohjatyöt, pihat, kadut, tiet 
sekä muut kunnallistekniset työt. 
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2 3-D KONEOHJAUS  
Talonrakennusurakoissa tehdään ensimmäisenä pohjatyöt, tavallisesti ennen 
kaivutöiden aloittamista mittaaja on suunnitteluaineiston pohjalta merkinnyt 
työmaalle kepeillä sekä korkolapuilla korot ja linjat. Kyseinen menettelytapa pi-
tää sisällään myös ongelmia. Selkeän ja yksiselitteisen maastomerkinnän te-
keminen on haastavaa. Töiden edetessä joudutaan kohteita mittaamaan käsin 
mitalla. Kun toimitaan edellä mainitulla tavalla, virheiden mahdollisuus mittauk-
sissa kasvaa. Lisäksi maastomerkinnät voivat hävitä työtä suorittaessa tai ilki-
vallan seurauksena. (1, s. 19.)  
Koneohjauksen käytöllä pyritään välttämään edellä mainittuja ongelmia. Työko-
neeseen voidaan asentaa antureita, satelliittipaikantimia sekä tietokone, jolloin 
sitä pystytään käyttämään mittalaitteena. Suunnitelma-aineisto on tällöin mah-
dollista siirtää suoraan työkoneeseen. Koneohjausjärjestelmää käyttämällä työ 
on mahdollista toteuttaa ilman mittaryhmän käyttöä. (1, s. 19.)  
Kaivinkoneeseen asennettava mittausjärjestelmä ohjaa kuljettajan kaivua, jol-
loin haluttu taso saavutetaan nopeasti ja helposti. Koneohjauksen avulla on 
mahdollista säästää materiaaleissa, polttoaineessa sekä ajassa. Edellä mainitut 
säästöt mahdollistavat kilpailukykyisen rakentamisen. (2.)  
Tavallisissa tilanteissa mittaaja siirtää työmaasta suunnitellun digitaalisen mallin 
maastoon merkkien avulla. Merkitsemiseen kuluu huomattavasti aikaa, työtä 
sekä rahaa. 3D-koneohjaus mahdollistaa digitaalisen mallin siirtämisen suoraan 
työkoneeseen, malli ladataan työkoneen ohjausjärjestelmään. Koneen sensorit 
opastavat hytissä sijaitsevan näytön avulla kaivamaan haluttuun korkoon, kallis-
tukseen sekä sijaintiin.  (3.) 
Koneeseen sijoitetaan GPS-antennit, jolloin koneen sijainti saadaan selville sa-
telliittipaikannuksella. Järjestelmä on mahdollista asentaa ohjaamaan koneen 
hydrauliikkaa, tällöin järjestelmä on täysin automaattinen. Toinen vaihtoehto on 
käyttää järjestelmää vain opastinjärjestelmänä kuljettajalle. (3.) 
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Kaivinkoneeseen asennettava järjestelmä koostuu useista eri komponenteista. 
Komponentteja ovat anturit, kaksi GNSS-antennia, GNSS-vastaanotin, näyttö 
sekä tietokone. Antureiden paikat on esitetty kuvassa 1. Kaivinkoneen hytin si-
säpuolelle asennetaan satelliittivastaanotin, tietokone sekä näyttö. Näytöstä 
kuljettaja seuraa ohjeita, joiden mukaan kaivu tapahtuu. (4, s. 7.)
KUVA 1. Koneohjausjärjestelmän komponentit (2) 
2.1 3D-koneohjauksen hyödyt sekä kustannukset 
Kun käytetään koneohjausta, on mahdollista, että tiettyjen työvaiheiden työteho 
kasvaa jopa kymmenillä prosenteilla vanhoihin työtapoihin verrattuna. Koneoh-
jausta käytettäessä materiaalihukka pienenee, työn tarkkuus paranee sekä työ-
teho kasvaa, jolloin urakan kustannukset on helpompi ennustaa. Apumiehen ei 
myös tarvitse olla koneen välittömässä läheisyydessä katsomassa korkoa, jol-
loin työturvallisuus paranee huomattavasti. (5, s. 7.) 
Hankintahinta koneohjausjärjestelmällä on melko korkea, kustannukset nouse-
vat vielä korkeammiksi, kun otetaan huomioon laitteiston kalibrointi- ja huoltoku-
lut sekä ohjelmistojen lisenssimaksut. Laitteiston hankinnasta ja ylläpidosta 
koostuvat kulut ovat siis korkeat, pienille toimijoille laitteen hankinta voi olla täs-
tä syystä hankalaa. (5, s. 7-8.)  
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3 SATELLIITTIMITTAUS 
Satelliittipaikannuksessa kohteen sijainti pystytään selvittämään mittaamalla 
maata kiertävien satelliittien ja vastaanottimen välinen etäisyys (7, s. 2.).  Lu-
vuissa 3.1-3.4 esitellään eri satelliittijärjestelmiä sekä mittauksia. 
 
3.1 GNSS–järjestelmä 
GNSS-järjestelmä eli Global Navigation Satellite System pitää sisällään Amerik-
kailaisten GPS-paikannusjärjestelmän (Glopal positioning System), Venäläisten 
Glonass-järjestelmän sekä Euroopan Unionin Galileo järjestelmän. Tavoitteena 
GNSS-järjestelmässä on eri järjestelmien yhteiskäyttö. GPS- ja Glonass-
järjestelmät toimivat tällä hetkellä yhdessä. (6, s. 8–9.)  
GPS-järjestelmän (Global Positioning System) on kehittänyt Yhdysvaltojen puo-
lustushallinto. Kyseinen järjestelmä on kehitetty sotilaskäyttöä varten, silti sen 
kehityksessä on otettu huomioon myös siviilien tarpeet. (6, s. 8.)  
GPS-järjestelmä voidaan jakaa kolmeen osaan. Avaruusosaan (space seg-
ment) kuuluu 24 aktiivisessa toiminnassa olevaa satelliittia sekä neljä vara sa-
telliittia. Satelliitit ilmenevät kuvasta 2. Valvontaosa (control segment) sijaitsee 
maassa, se valvoo ja ohjaa järjestelmää. Viimeinen osa on GPS-paikantimet, 
joihin löytyy useita erilaisia sovelluksia käyttäjien tarpeisiin. Neljä peräkkäistä 
satelliittia kiertää maapalloa kuudella eri ratatasolla. Maapallon pinnalta satelliit-
tien kiitoradoille on matkaa noin 20 183 kilometriä. Vuorokauden aikana satellii-
tit kiertävät maapallon kaksi kertaa. (8, s. 32-33.) 
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   KUVA 2. GPS - satelliitit (4, s. 8)   
Glonass-järjestelmän kattavuus sekä satelliittien määrä on miltei GPS-
järjestelmän tasoinen. Järjestelmän luotettavuus sekä satelliittien kestävyys 
ovat huomattavasti GPS-järjestelmää heikompia, tästä syystä GPS-järjestelmä 
pitää kärkisijaa satelliittipaikannuksessa. Heikkouksista huolimatta Glonass-
järjestelmä täydentää hyvin GPS-järjestelmää. (6. s. 9-10.) 
Eurooppalainen Galileo-järjestelmä on otettu käyttöön 15.12.2016. Se koostuu 
tällä hetkellä 18 satelliitista. Vuoteen 2020 mennessä järjestelmän tulisi olla täy-
sin valmis, jolloin satelliitteja on käytössä 24 kappaletta. Galileo on pelkästään 
siviilien ylläpitämä järjestelmä toisin kuin Venäjän ja Amerikan järjestelmät. Gali-
leon uskotaan tarjoavan siviileille parempia palveluja kuin GPS:n tai Glonassin. 
(9.) 
 
3.2 Satelliittipaikannus 
Kiertoradoillaan kiertävät satelliitit lähettävät signaaleja, joiden havaitsemiseen 
satelliittipaikannus perustuu. Havaitsijan paikka lasketaan satelliittien paikkatie-
don perusteella havaintohetkellä. Mittatarkkuuden ylläpitämiseksi tulee etäisyy-
det mitata vähintään neljään satelliittiin. Satelliittipaikannuksessa on kyse etäi-
syyksien sekä etäisyyserojen mittaamisesta. Käytössä on kolme eri mittausta. 
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Epätarkin mittaustapa on absoluuttinen mittaus eli navigointi, jolloin paikannus-
tarkkuus on alle 10 metriä. Differentiaalinen paikannus antaa alle puolen metrin 
tarkkuuden. Tällöin käytössä on tunnetussa pisteessä sijaitseva tukiasema, joka 
korjaa mittauksesta systemaattiset virheet. Suhteellinen mittaus on tarkin mitta-
ustapa ja sillä päästään muutamien millien tarkkuuteen. Suhteellisessa mittauk-
sessa on käytössä kaksi havainnointilaitetta, jolloin toinen laitteista sijaitsee 
tunnetulla pisteellä. Kantoaallon avulla mitataan laitteiden välinen etäisyys. Suh-
teellinen mittaus on käytössä koneohjauksessa. (4, s. 8.)  
3.3 RTK-mittaus 
RTK-mittaus, eli reaaliaikainen kinemaattinen mittaus (Real Time Kinematic) on 
satelliittimittauksissa laajalti käytetty menetelmä. Menetelmää käytetään merkin-
tämittauksissa sekä maastomalli- ja kartoitusmittauksiin. Satelliittisignaalin vai-
hehavaintoja käytetään hyväksi RTK-mittauksessa. Tällöin havaintosuureena 
on kantoaallon vaiheen mittaus. Menetelmässä selvitetään havaintojakson 
alussa kokonaiset kantoaallon aallonpituudet, jotka jäävät satelliitin ja antennin 
väliin. Edellä mainittuja aallonpituuksia nimitetään alkutuntemattomiksi, ne rat-
kaistaan RTK-mittauksissa lennosta (on the fly), jolloin saavutetaan senttimetri-
en paikannustarkkuus. 
RTK-mittauksissa on käytössä tunnetulla pisteellä sijaitseva tukiasema. Tu-
kiasema lähettää mittaamansa vaihehavainnot liikkuvalle vastaanottimelle, joka 
yhdistää saamansa vaihehavainnot omiin havaintoihinsa erotushavainnoiksi. 
Erotushavainnoilla on mahdollista minimoida monia virheitä, jotka liittyvät satel-
liittimittauksiin. Mittauksen tarkoituksena on selvittää liikkuvan vastaanottimen 
sekä tukiaseman välinen vektori. Vektori ratkaistaan samalla tavalla kuin nor-
maaleissa staattisissa mittauksissa, nyt vain reaaliajassa. Reaaliaikaisen mitta-
uksen periaate selviää kuvassa 3. (7, s. 6-7.)  
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KUVA 3. Reaaliaikainen mittaus (7, s. 7)  
RTK-menetelmässä mittausalue on 10-30 kilometrin säteellä tukiasemasta, 
mutta harvoin etäisyydet tukiasemasta ylittävät 20 kilometrin matkan. Tukiase-
malta RTK-data lähetetään liikkuvalle vastaanottimelle radiomodeemilla tai 
GSM-yhteyttä käyttäen. Hyviä puolia radioteitse lähetetyssä datassa on käytön 
ilmaisuus sekä useiden käyttäjien yhtäaikaisen mittauksen mahdollisuus. Huo-
nona puolena taas on radiosignaalin heikko kantavuus. GSM-yhteyttä käytettä-
essä välimatkalla ei ole merkitystä, mutta se lisää käyttökustannuksia. 
RTK-mittauksissa tukiasemalla sekä liikkuvalla vastaanottimella tulee olla vä-
himmillään viisi satelliittia seurannassa, satelliittien tulisi olla molemmilla myös 
samoja. Jotta mittaustuloksesta saadaan riittävän luotettava, tulisi yhteisiä satel-
liitteja olla 6 - 7 kappaletta. (7, s. 7-8.)  
   13 
Koneohjauksessa hyödynnetään RTK-mittausta. Tällöin tunnetulla pisteellä si-
jaitseva vastaanotin on paikallaan kaivinkoneessa sijaitsevan vastaanottimen 
liikkuessa. Toimintaperiaate selviää kuvasta 4. 
 
KUVA 4. Koneohjauksen mittaus periaate (4, s. 9)  
3.4 Verkko-RTK 
RTK-mittauksen puutteista johtuen on 1990-luvun lopusta alkaen kehitetty uu-
denlaisia menetelmiä. Yhdessä kehitetyssä menetelmässä linkitetään useita 
tukiasemia yhtenäiseksi tukiasemaverkoksi, jonka avulla lasketaan verkkorat-
kaisu. Kyseistä mallia kutsutaan verkko-RTK-menetelmäksi. Ilmakehän virheet 
saadaan mallinnettua kyseisellä menetelmällä normaalia RTK-mittausta pa-
remmin. (7, s. 9) 
Normaaliin RTK-mittaukseen verrattuna verkkoratkaisussa on mittausalue huo-
mattavasti laajempi. Verkkoratkaisua käytettäessä ei mittaajan tarvitse miettiä 
etäisyyksiä tukiasemaan, koska tukiasemat muodostavat kattavan verkon. Mit-
taajalle riittää verkko-RTK-menetelmää käytettäessä pelkkä liikkuva vastaan-
otin, erillistä tukiasemaa ei siis tarvita. (7, s. 9.)  
Verkko-RTK-mittausta pystytään hyödyntämään myös koneohjauksessa. Suo-
messa verkko-RTK palveluja tarjoavat Geotrim Oy, joka ylläpitää Trimble VRS-
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verkkoa, sekä Leica Geosystems joka hallinnoi SmartNet-verkkoa. Molemmilla 
palveluntuottajilla on noin sata tukiasemaa, joiden avulla ne pystyvät kattamaan 
palvelut koko Suomeen. Verkko-RTK-mittauksen periaate on esitetty kuvassa 5.  
(4, s. 9.)    
 
KUVA 5. Verkko RTK-mittaus (10)   
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4 KONEOHJAUSMALLI 
Toteutusmalli ja koneohjausmalli tarkoittavat samaa asiaa ja ovat suunnitelma-
mallista jatkettu rakennuskohteen malli. Koneohjausmalli muodostuu 3D-
taiteviivoista ja kolmioverkkomalleista. Työssä on mahdollista käyttää kol-
mioverkkomalleja, taiteviiva-aineistoa tai tarpeen mukaan molempia. (11, s. 31.) 
Kaivinkoneissa käytettävät mallit kuvaavat kerralla vain yhtä rakenneosaa. 
Kohde voi olla kuvattu viivamaisesti, pisteinä tai pintoina. Eri työvaiheita varten 
on luotava omat mallinsa, sillä yhteen malliin on  turha mahduttaa liikaa. (12, s. 
46.)  
Koneohjausmallit siirretään kaivinkoneeseen USB-tikulla tai pilvisovellukseen, 
josta ne pystytään lataamaan kaivinkoneen järjestelmään. Kuljettajan on mah-
dollista vaihtaa järjestelmään ladattuja malleja nopeasti. (12, s. 46.) 
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5 3D-KONEOHJAUS MÄNNISTÖNKADUN-KOHTEESSA 
Opinnäytetyössä tarkasteltava kohde sijaitsee Tampereen Lentävänniemessä. 
Rakennuttajana työssä toimii Gradina Oy ja pääurakoitsijana Pirkanmaan mes-
tarirakentajat. Tampereen maanrakennus suorittaa kohteessa maanrakennus-
työt kokonaisuudessaan pohjien kaivusta pihojen viimeistelyyn. Tontin koko on 
3 440 neliömetriä, jolle rakennetaan kaksi kerrostaloa sekä parkkihalli. Kuvassa 
6 näkyvät tontille rakennettavat talot sekä parkkihalli, joka kuvaan on hahmotet-
tu punaisella katkoviivalla. 
KUVA 6. Rakennettava kohde, Männistönkatu 2 
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Maanpinta rakennusalueella vaihtelee tasovälillä +108,00 - +111,50. Raken-
nuspaikalla on 0 - 2,8 m:n humus- tai täytemaakerroksen alla 0 - 4,6 m:n hiek-
ka- tai moreenikerros, joka rajoittuu alapinnastaan tiiviiseen moreeniin tai kalli-
oon. Porakonekairauksin kalliopinnan on havaittu olevan 0 - 7,2 m:n syvyydes-
sä maanpinnasta mitattuna ( taso +103,20  - +111.10). Rakennus perustetaan 
anturoilla luonnontilaisen tiiviin moreenin varaan, metrin paksuisen murskeari-
nan välityksellä.  
Rakennuksen perustaminen vaatii noin 1 000 m3 kallion louhintaa. Rakennuk-
sen anturat ovat useassa tasossa välillä +108,700 - +106,100. Anturoiden ta-
soeroista johtuen joudutaan useaan kohtaan tekemään 1:3 luiskattuja anturoita, 
mikä luo haasteita lähinnä pohjankaivuvaiheeseen. Kuvassa 7 on esitetty ra-
kennuksen perustuskuva, johon on punaisella merkitty luiskatut anturat. Luiskat-
tuja anturoita on rakennuspohjalla yhteensä 24 kpl. 
KUVA7. Perustuskuva, luiskat punaisella 
Työ toteutetaan pääsääntöisesti 25 t:n tela-alustaisella kaivinkoneella, joka nä-
kyy kuvassa 8. Koneen omistaa aliurakoitsija Annala Infra. Kaivinkoneeseen on 
vuokrattu 3D-kopista Novatronin 3D-koneohjausjärjestelmä. Samainen firma 
toteuttaa myös koneohjausmallit. Järjestelmä on ensimmäistä kertaa käytössä 
kaivinkoneen kuljettajalla. Kyseisellä koneella suoritetaan maanleikkaus, antu-
rapohjien, salaojien ja viemäreiden kaivutyöt sekä liikenne ja piha-alueiden täy-
töt. Viimeistelytyöt suoritetaan sopivammalla kalustolla. Koneohjausmallit toteu-
tetaan perustuskuvista, viemärikuvista sekä pinnantasauskuvasta.  
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KUVA 8. Työssä käytetty Doosan Dx235 kaivinkone, johon asennettu Novatro-
nin koneohjaus 
Etenkin monitasoista anturapohjaa kaivettaessa sekä murskeella täytettäessä  
laitteisto todettiin työmaalla hyvin hyödylliseksi. Luiskien kohdat saatiin leikattua 
juuri oikeisiin kohtiin, jolloin ylikaivua ei päässyt tapahtumaan. Tämän kaltaisia 
pohjia kaivettaessa ylikaivu on hyvin yleistä. 
Mursketäyttöä tehtäessä luiskat ja eritasoiset anturahyllyt oli helppo muotoilla 
oikeisiin kohtiin. Työtä tehtäessä ei jouduttu kertaakaan etsimään luiskien taite-
kohtia, tai anturoiden kulmia mitan kanssa. Pohjarakennusvaihe sisältää paljon 
käsin mittausta, mikäli se tehdään ilman koneohjausta. Lisäksi vaarana on mit-
tamiehen merkkien häviäminen, jolloin työ hankaloituu entisestään. Eritasoihin 
tulevat anturapohjat näkyvät hyvin kuvassa 9. 
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KUVA 9. Monitasoinen anturapohja 
 
Tavanomaisesti mittaaja joutuu vierailemaan useaan otteeseen työmaalla 
maanrakennustöiden aikana. Yleensä aluksi merkitään tontinrajat sekä raken-
nuksen nurkat. Lisäksi merkittäviä kohteita työn edetessä ovat anturat, putkilin-
jat, kaivojenpaikat, liikennealueet sekä reunakivet. Kyseisellä työmaalla mittaa-
jaa käytettiin ainoastaan louhittavan kallion kartoituksessa. 
Mittausten kustannusarviota tehtäessä tarkasteltiin aikaisempien työmaiden 
mittauskustannuksia. Lisäksi arvioitiin, mitä mittauksia tarvitsee tehdä ja kuinka 
useasti mittaajan tarvitsee työmaan aikana käydä. Näin pystyttiin luomaan suh-
teellisen tarkka arvio mittauskuluista. 
Työssä kävi ilmi, että 3D-koneohjausta käyttämällä säästetään mittauskuluissa 
työmaan aikana lähes niin paljon, että sillä summalla pystytään kattamaan lait-
teiston vuokra. Lisää säästöjä syntyy apumiehen tarpeen vähenemisestä. Poh-
jia kaivettaessa koneohjausta käyttäen apumiestä ei tarvita lainkaan, koska ko-
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ron katsomisen tarvetta ei ole. Mursketäyttöä tehtäessä pärjätään vain yhdellä 
apumiehellä, joka suorittaa jyräämisen. Tällöin kenenkään ei tarvitse tarkkailla 
korkoa laserilla. Vuositasolla koneohjausta käyttämällä on mahdollista säästää 
mittaus-, apumies- sekä materiaalikuluissa kymmeniätuhansia euroja. 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia koneohjauksen soveltuvuutta Tampereen 
maanrakennuksen käyttötarkoituksiin sekä kustannusvaikutuksia. Laskennalli-
sesti todettiin, että koneohjauksen tuo säästöjä niin mittauskuluissa kuin apu-
miehen tarpeen vähentyessä palkkakuluissa. 
Haastattelujen sekä työmaaseurannan perusteella havaittiin koneohjauksen 
soveltuvan parhaiten suuriin leikkauksiin sekä monimuotoisten anturapohjien 
tekoon. Kaivu- sekä täyttötarkkuus ovat parantuneet laitteiston käyttöönoton 
myötä. Työn tarkkuuden parantuessa myös materiaalisäästöjä syntyy. Työn 
suorittamisen todettiin tehostuneen, koska kaivinkoneen kuljettajan ei tarvitse 
poistua koneesta mittaamaan erinäsiä pisteitä apumiehen kanssa. Näin ollen 
myös työturvallisuus on parantunut. 
Haastatteluja tehtäessä selvisi, että koneohjauksen suurimmat ongelmat esiin-
tyvät katvealueilla, joita syntyy kaupungissa isojenrakennusten vierustoihin sekä 
metsäisille alueille. Katvealueella työskenneltäessä mittatarkkuus heikkenee tai 
laitteiston käyttö estyy kokonaan. Männistönkatu 2:n työmaalla tosin tätä on-
gelmaa ei ollut lainkaan. 
3D-koneohjauksen todettiin soveltuvan hyvin isoihin massanleikkaustöihin sekä 
tarkkuutta vaativiin pohjiin. Laitteisto soveltuu hyvin yli 20 t:n kaivinkoneisiin, 
mutta tulevaisuudessa tullaan laitteistoja asentamaan myös pienempiin konei-
siin. 
 
 
 
. 
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